



RELATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE:

SÍTIO NOVO

DATA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:

08/10/2020

JANEIRO/2019:

O município de Sítio Novo, no mês de janeiro, não realizou atividades referentes ao PMSB.

FEVEREIRO/2019:

O município de Sítio Novo, no mês de fevereiro, não realizou atividades referentes ao PMSB.

MARÇO/2019:

O município de Sítio Novo, no mês de março, não realizou atividades referentes ao PMSB.

ABRIL/2019:

O município de Sítio Novo, no mês de abril, não realizou atividades referentes ao PMSB.

MAIO/2019:

O município de Sítio Novo, no mês de maio, não realizou atividades referentes ao PMSB.

JUNHO/2019:

O município de Sítio Novo, no mês de junho, não realizou atividades referente à elaboração do PMSB.

JULHO/2019:

O município de Sítio Novo, no mês de julho, não realizou atividades referente à elaboração do PMSB.

AGOSTO/2019:

O município de Sítio Novo, no mês de agosto, retomou as atividades referente à elaboração do produto C “Diagnóstico Técnico Participativo” do PMSB, onde houve uma reunião para retomada das atividades, e definição de prazos e metas.

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Logo: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SÍTIO NOVO - RORAIMA**

DATA: 08/08/2019
LOCAL: Sala - 001
MUNICÍPIO: Sítio Novo

Participantes:
- Patrícia dos Anjos
- Patrícia de D. Monteiro Garcia
- Apresentação das informações referente (acompanhamento) AAB, com o monitoramento (acompanhamento) AAB

Objetivos da reunião:
- Retomar as informações referentes - 2019

O município compreende as suas obrigações em relação à entrega dos produtos conforme prazos estabelecidos e entende que a equipe da UFRN tem papel de capacitar e dar apoio técnico, sendo responsável pelo município a execução das atividades para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Assinaturas:
1. Coordenadora Municipal de Saneamento Básico: *Patrícia dos Anjos*
2. Assessor Técnico: *Patrícia de D. Monteiro Garcia*
3. *_____*
4. *_____*
5. *_____*
6. *_____*
7. *_____*
8. *_____*
9. *_____*
10. *_____*

Coordenador da Reunião: *Patrícia dos Anjos*



SETEMBRO/2019:

O município de Sítio Novo no mês de setembro, realizou atividades referente à elaboração do produto C “Diagnóstico Técnico Participativo” do PMSB.

OUTUBRO/2019:

O município de Sítio Novo no mês de outubro não realizou atividades referentes ao PMSB.

NOVEMBRO/2019:

O município de Sítio Novo no mês de novembro não realizou atividades referentes ao PMSB.

DEZEMBRO/2019:

O município de Sítio Novo no mês de dezembro não realizou atividades referentes ao PMSB.